
 

 

 

 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO.10/2019 
CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI UN CREDITO DI CHF 99'279.25 (IVA INCLUSA) 

PER LA REALIZZAZIONE DEI LOTTI PRIORITARI 2 e 3 (VIA CHIOSSO) 

DELLA RETE DI APPROVVIGINAMENTO IDRICO (ACQUEDOTTO) DEL 

NUOVO QUARTIERE CORNAREDO (NQC) 

 

Al 

CONSIGLIO COMUNALE 

6948 PORZA  

 

 

   6948 Porza, 19 settembre 2019 

 

 

Gentile signor Presidente 

Gentile signore, Egregi signori Consiglieri comunali, 

 

nel contesto delle opere di urbanizzazione del Nuovo Quartiere Cornaredo (NQC), comparto 

strategico per lo sviluppo dell’agglomerato urbano del Luganese situato sul territorio giurisdizionale 

dei Comuni di Canobbio, Lugano e Porza, sono necessari lavori di risanamento/potenziamento 

rispettivamente di completamento della rete di distribuzione idrica (acqua potabile). 

 

L’intervento scaturisce, da un lato dallo stato delle condotte esistenti e d'altro lato dalla necessità di 

integrare gli elementi delle tre reti comunali esistenti e completarli con elementi nuovi per formare un 

sistema di trasporto e distribuzione dell'acqua potabile adeguato alle necessità e allo sviluppo del 

quartiere.  

 

Le necessità di intervento sono state definite nell'ambito del "concetto d'intervento rete acqua potabile 

NQC" allestito dalle AIL su richiesta dell'Agenzia NQC, i cui contenuti sono stati illustrati nel 

messaggio no.09/2019 nel quale vengono chiesti i crediti di progettazione definitiva per l’insieme degli 

interventi previsti. 

 
Il Municipio sottopone ora alla Vostra attenzione la richiesta del credito d'opera per la realizzazione 

dei lotti prioritari 2 e 3 delle opere previste dal summenzionato concetto, a partire dalla seguente 

situazione d’insieme degli interventi prioritari sul territorio del Comune di Porza: 

 Lotto 1 (via Mulino):  credito anticipato dal Comune tramite il messaggio municipale 

03/2019; 

 Lotto 11 (via Trevano):  credito anticipato dal Comune tramite il messaggio municipale 

04/2019; 

 Lotti 2 e 3 (via Chiosso): richiesta di credito sulla base del preventivo definitivo allestito da 

AIL SA. 
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La progettazione definitiva delle opere si è basata sulle indicazioni del summenzionato concetto e sul 

Piano regolatore intercomunale NQC (PR-NQC). La progettazione è inoltre stata svolta in modo 

coordinato con i progetti stradali NQC (in fase di approvazione), il PGS NQC (in fase di adozione) e 

con le altre procedure pianificatorie (riordino particellare, adeguamento del PR) rispettivamente con i 

progetti pubblici (progetto stradale cantonale per la viabilità di ordine superiore nel comparto NQC) e 

privati in corso (infrastrutture AIL, licenze edilizie e domande di costruzione). 

 

1. LA RETE NQC DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE 

Per quanto riguarda il concetto di intervento sulla rete idrica NQC si rinvia al parallelo messaggio no. 

07/2019. 

La sua attuazione è prevista in 12 lotti parziali, di cui 3 suddivisi in sotto-lotti, come riassunto nella 

tabella seguente. 

 

 CANOBBIO LUGANO PORZA TOTALE 

LOTTO 1   L = 280 m L = 280 m 

LOTTO 2   L = 250 m L = 250 m 

LOTTO 3   L = 120 m L = 120 m 

LOTTO 4 L = 140 m   L = 140 m 

LOTTO 5A L = 185 m   L = 185 m 

LOTTO 5B L = 325 m   L = 325 m 

LOTTO 5C L = 95 m   L = 95 m 

LOTTO 6A L = 415 m   L = 415 m 

LOTTO 6B L = 120 m L = 65 m  L = 185 m 

LOTTO 7  L = 180 m L = 20 m L = 200 m 

LOTTO 8 L = 240 m  L = 35 m L = 275 m 

LOTTO 9 L = 145 m  L = 230 m L = 375 m 

LOTTO 10A  L = 530 m  L = 530 m 

LOTTO 10B  L = 320 m  L = 320 m 

LOTTO 11 L = 55 m  L = 145 m L = 200 m 

LOTTO 12  L = 255 m  L = 255 m 

TOTALE L = 1'720 m L = 1'350 m L = 1'080 m L = 4'150 m 

 

 

Secondo il preventivo di massima, i costi complessivi per la progettazione e la realizzazione della rete 

idrica NQC ammontano a CHF 4'010'000.00 ( 20%, IVA inclusa). 

 

1.1 I LOTTI PRIORITARI 

La realizzazione degli interventi in via Chiosso, cioè dei lotti 2/3, oggetto del presente messaggio, 

unitamente a quelli in via Mulino (lotto 1) e di una parte del lotto 11 situato in via Trevano, è da ritenere 

prioritaria per i motivi di seguito esposti. 
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1.1.1 Lotto 1 (via Mulino) 

L'urgenza relativa alla realizzazione del lotto 1 (via Mulino), i cui lavori si sono conclusi nel corso 

dell'estate, è derivata dalla necessità di migliorare/potenziare l'allacciamento idrico della pista del 

ghiaccio nei tempi concordati tra il Comune, il Dicastero sport della Città di Lugano e le AIL (prima 

dell'inizio della nuova stagione hockeistica). Questo intervento, da tempo pianificato, si rivela utile 

anche nell'ottica dell'urbanizzazione NQC, permettendo l'allacciamento di una parte dei nuovi edifici 

residenziali in via di costruzione nel comparto C1 del PR NQC, in relazione all'acquedotto, alla rete 

anergetica e a quella elettrica. 

 

1.1.2 Lotti 2 + 3 (via Chiosso) 

La realizzazione dei lotti 2 e 3 (via Chiosso) è a sua volta prioritaria alfine di completare gli 

allacciamenti ai nuovi edifici in via di costruzione. La realizzazione dei relativi interventi non può 

tuttavia essere immediatamente avviata in quanto subordinata alla conclusione delle procedure di 

approvazione dei progetti stradali comunali e cantonali. È tuttavia fondamentale disporre 

tempestivamente dei necessari elementi progettuali (progetto definitivo e atti d'appalto) e del credito 

d’opera, in modo che la posa delle condotte possa avvenire in modo coordinato con il risanamento 

stradale, così da assicurare in ogni momento un adeguato funzionamento di via Chiosso.  

 

1.1.3 Lotto 11 (via Trevano – accesso centro studi) 

La tempistica dell'intervento relativo alla parte del lotto 11 situata in corrispondenza dell'accesso 

stradale al centro studi a cavallo tra i Comuni di Porza e Canobbio è stata dettata dall'apertura 

dell'importante cantiere stradale cantonale, avvenuta nella primavera/estate scorsa. La posa delle 

condotte in modo coordinato con il cantiere stradale ha permesso di evitare successivi ulteriori disagi 

per gli utenti del centro studi ed è risultata opportuna per evitare ulteriori interventi sotto una strada 

appena risanata, visto anche il considerevole spessore della pavimentazione messa in opera. 

 

1.2 FINANZIAMENTO DELLE OPERE 

Il finanziamento dell'investimento da parte di ogni Comune secondo la propria quota parte NQC 

avviene mediante i contributi di miglioria, le tasse di allacciamento e le tasse d’uso previste nei 

rispettivi regolamenti comunali. I contributi di miglioria sono da definire per i singoli lotti, sulla scorta 

dei preventivi definitivi delle diverse opere e del tipo di urbanizzazione (generale o particolare) 

rispettivamente dello stato (sostituzione, potenziamento, nuova) riferiti alle singole opere. 

 

Per i lotti in oggetto, il potenziamento della condotta in via Chiosso è finalizzato sia ad adeguare 

l'urbanizzazione generale implementando una rete di trasporto e distribuzione dell'acqua stabile e 

funzionale (chiusura di un anello idraulico tramite il successivo lotto 9) che ad assicurare gli 

allacciamenti delle future edificazioni (potenziale insediativo accresciuto tramite il PR NQC). 

 

In applicazione dell'art. 7 della legge sui contributi di miglioria, considerato che la distinzione tra le 

diverse opere non è agevole e che prevale la funzione di urbanizzazione generale, viene proposto un 

prelievo di contributi pari al 40% (valore medio stimato) della spesa determinante. 
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2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

2.1 SCOPO 

Gli sviluppi del quartiere NQC richiedono il potenziamento dell'acquedotto, tramite la sostituzione delle 

tratte 221-223 e 221-302 secondo il concetto di rete idrica NQC. Il diametro delle condotte viene 

portato dagli attuali 125 mm a 180 mm (condotte PE DN180). 

 

Sul territorio di Porza, al termine della tratta 221-302, verrà realizzata la necessaria camera interrata 

in cui verrà sistemato il contatore di flusso bidirezionale che servirà a documentare il passaggio 

d'acqua tra la rete di distribuzione di Porza e quella di Lugano (contatore CC3). 

 

2.2 PROFILO DI POSA 

È prevista la posa delle condotte ad una profondità di ca. 1 m, con rinfianco in sabbia. Verrà inoltre 

posato un tondino di rame sopra la condotta dell’acqua per poter garantire la messa a terra degli 

impianti elettrici delle costruzioni che attualmente la prevedono sulla rete dell’acquedotto. Infine, si 

prevede la posa di un nastro di segnalazione sopra la nuova condotta a tutela della stessa in caso di 

futuri lavori di scavo. 

 

2.3 ASPETTI TECNICI 

Rispetto al progetto di massima (Pmax), il progetto definitivo (Pdef) per i lotti in esame dell’acquedotto 

in via Chiosso ho portato ad alcuni sviluppi progettuali, in particolare: 

  

- Si prevede ora la posa di una camera contatore a inizio via Chiosso (nel Pmax non era 
prevista nello stesso lotto); 

- Il numero di idranti (compreso saracinesche, condotte, opere impresario) è passato da 3 a 6 
sulla base di valutazioni più approfondite effettuate in accordo con AIL; 

- Il numero di saracinesche sulle condotte pubbliche (esclusi allacciamenti privati) è passato 
da 5 a 7 in accordo con AIL; 

- In zona “rotonda” (entrata Resega) a livello di Pdef sono stati considerati anche delle tratte 
di collegamento verso via ai Mulini e verso la futura strada che costeggia il “posteggio 
Mantegazza” per un totale di ca. 35m aggiuntivi; 

- Nel Pdef sono stati risolti numerosi conflitti con altre sottostrutture, con un grado di dettaglio 
maggiore che non nel Pmax. In particolare, con il tracciato adottato per l’acquedotto si è 
potuto mantenere parzialmente una condotta del gas 

 

2.4 PREVENTIVO DI SPESA 

Il preventivo ammonta a 441'241.00 CHF (IVA inclusa). 

 

I costi di progettazione (progettazione, appalti, direzione lavori) ammontano nel complesso a 

51'200.00 CHF (IVA esclusa).  
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Al netto dei costi per la progettazione definitiva di 18'944.00 CHF (IVA esclusa), trattati nel messaggio 

09/2019, i costi per la progettazione esecutiva e la direzione lavori legati alla realizzazione delle opere 

in oggetto ammontano a 32'256.00 CHF (IVA esclusa). 

 

opere da idraulico 203'014.00 CHF 

opere da impresario costruttore 143'918.00 CHF 

lavori di pavimentazione 11'000.00 CHF 

Onorari (progettazione, direzione lavori)  32'256.00 CHF 

Totale realizzazione 390'188.00 CHF 

Diversi e imprevisti (5%) 19'506.00 CHF  

Totale 409'694.00 CHF 

IVA (7.7%) 31'547.00 CHF 

Totale costo d'opera (valore arrotondato) 441'241.00 CHF 

 

 

Il preventivo a livello di PMax (+/- 20%) ammontava a 361'926.00 CHF (onorari ed IVA inclusi). 

L’aumento, nel margine di affinamento al PDef, è giustificato dagli sviluppi progettuali 

precedentemente descritti. 

 

3. FINANZIAMENTO 

3.1 RIPARTIZIONE INTERCOMUNALE 

Il costo d'opera complessivo per i lotti 2/3, oggetto del presente messaggio, ammonta a 441'241.00 

CHF (+/- 10%, onorari ed IVA inclusa).  

 

 

L'importo complessivo è da ripartire tra i tre Comuni secondo la chiave di riparto NQC, fissata nella 

convenzione intercomunale per l’attuazione del PR-NQC del 2007. 

 

 Partecipazione secondo chiave 

di riparto NQC 

Costi complessivi per rete 

idrica NQC (IVA inclusa) 

Comune di Canobbio 22.5%  99'279.25 CHF 

Città di Lugano 55.0%  242'682.50 CHF 

Comune di Porza 22.5%  99'279.25 CHF 

TOTALE 100.0%  441'241.00 CHF 

 

3.2 CONTRIBUTI DI MIGLIORIA 

La realizzazione delle opere di urbanizzazione prevede la riscossione dei contributi di miglioria ai 

sensi della specifica legge cantonale del 24 aprile 1990. 
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Si prefigurano opere di urbanizzazione generale e opere di urbanizzazione particolare che conducono 

alle seguenti proposte inerenti le percentuali del costo d'opera determinante da coprire tramite i 

contributi di miglioria (cfr. capitolo 2.5.1): 

 

Lotti 2/3:  40% di 441'241.00 (IVA e spese tecniche incluse) 176'500.00 CHF 

 

L'emissione del prospetto si baserà sull'importo di liquidazione. La ripartizione dei costi verrà definita 

in base alle dimensioni dei singoli fondi e ai relativi indici di sfruttamento. 

 

4. CONCLUSIONI 

Con il presente MM si chiede la concessione del credito generale d'opera dei lotti 2 e 3 della rete di 

distribuzione dell'acqua potabile NQC. 

 

Per le considerazioni esposte nel presente messaggio, invitiamo codesto Consesso a voler 

 

r i s o l v e r e 

 

1) è approvato il progetto definitivo per la realizzazione dei lotti prioritari 2 e 3 (via Chiosso) della 
rete di approvvigionamento idrico (acquedotto) del Nuovo Quartiere Cornaredo (NQC); 

2) è concesso il credito di CHF 99'279.25 (IVA inclusa) per la realizzazione dei lotti prioritari 2 
e 3 (via Chiosso) della rete di approvvigionamento idrico (acquedotto) del Nuovo Quartiere 
Cornaredo; 

3) Il Municipio è autorizzato a prelevare una quota di contributi di miglioria pari al 40% della 
spesa computabile, che andranno in diminuzione dei costi di investimento delle opere 
suindicate. 

4) la spesa sarà caricata sui conti investimenti dell'Azienda acqua potabile, sostanza 
amministrativa e ammortizzata secondo i disposti LOC. Sarà autofinanziato (dalla gestione 
corrente) o finanziato con un prestito alle migliori condizioni di mercato 

5) il credito decade se non utilizzato entro 4 anni dalla sua approvazione. 

 

Con distinta stima. 

 

PER IL MUNICIPIO 

Il Sindaco:      Il Segretario 

   Franco Citterio    Walter De Vecchi 

 

 

Allegati: 

- Preventivo secondo progetto definitivo Lotti 2/3 (via Chiosso) 

 
Per esame e rapporto: 
 

Gestione Edilizia Petizioni 

X X  

 


