
MESSAGGIO MUNICIPALE no.02/2018 
Richiesta di un credito quadro di Fr.750'000.-- per il risanamento totale, eseguito in 
due tappe, dell’impermeabilizzazione e relativo isolamento termico del tetto piano 

al centro scolastico SI+SE di Trida 

 
 

AL 
CONSIGLIO COMUNALE 
 
6948 PORZA  

 
 
 
 
 6948, Porza, 11 aprile 2018 
 
 

1. SCOPO DEL MESSAGGIO 

 
 
Signore Consigliere, Signori Presidente e Consiglieri, 
 
dopo diversi interventi di contenimento della normale manutenzione ordinaria della 
struttura scolastica di Trida, edificata più di 40 anni orsono, siamo giunti al momento in cui 
il tetto della struttura non garantisce più un’adeguata impermeabilizzazione, ma necessita 
un intervento di risanamento sostanziale. 
 
Il tetto piano della costruzione, nel suo complesso presenta diversi punti critici che, in caso 
di forti e prolungate precipitazioni meteoriche, comportano infiltrazioni all’interno della 
costruzione. Fortunatamente, gli inconvenienti causati sono sempre stati gestiti 
ottimamente e non hanno causato alcun inconveniente allo svolgimento delle attività 
didattiche presenti nello stabile. 

Per poter procedere con questi interventi il Municipio ha preventivamente richiesto, 
mediante allestimento di una regolare domanda di costruzione, le necessarie 
autorizzazioni cantonali. Ciò comporta, nel nostro caso di risanamento parziale, che i 
singoli elementi dell’involucro sottoposti a risanamento debbano rispettare i coefficienti di 
trasmissione termica per gli edifici nuovi secondo la norma SIA 380/1:2009 (allegato 1a 
del RUEn).  

Il dimensionamento minimo degli strati isolanti è quindi stato debitamente aumentato onde 
consentire, se del caso, di raggiungere gli standard Minergie con ampio margine. 

E’ pure stata valutata la posa di pannelli fotovoltaici, ma per il momento il Municipio non 
ha ritenuto di includerli in questa proposta di credito. 
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L’isolamento della copertura prevede infatti il raggiungimento di un coefficiente di 
trasmissione termica U di 0,15 W/m2K contro un valore limite di ben 0.25 W/m2K.  

Il nostro ufficio tecnico ha quindi valutato la situazione con il supporto di una ditta 
specializzata nel risanamento e produzione di materiali isolanti per coperture, allestendo 
un preventivo di massima che comporta un costo stimato di intervento di circa Fr.625'000.- 
(IVA 7,7% inclusa). 

Da questo importo sono esclusi le opere da capomastro e da pittore (piccoli lavori edili e 
eventuali tinteggi di ritocco), le opere da parafulmine (vedi dettaglio di preventivo) e la 
sostituzione dei serramenti dei locali dormitorio della scuola dell’infanzia (SI), causato 
dall’aumento sostanziale dello spessore dell’isolamento termico delle terrazze antistanti 
rispetto al piano di calpestio delle terrazze attuali. 

 
 

2.  PROGRAMMA D’ESECUZIONE  

 
Il problema maggiore per quanto riguarda l’esecuzione dei lavori in questione è la 
necessità di provvedervi senza creare troppo disturbo allo svolgimento delle lezioni 
scolastiche. 
 
Pertanto, l’unica possibilità praticabile è concentrare i lavori nella pausa estiva delle 
vacanze scolastiche. Per l’esecuzione del risanamento del tetto piano, a parere degli 
esperti, è possibile realizzare il tutto in due tappe distinte, da intraprendere nell’estate 2018 
e 2019. Il bando di concorso dovrà contenere chiari riferimenti all’esecuzione in due tappe 
e alle modalità di computo di eventuali rincari che intervenissero nel frattempo. 
 
L’intervento più urgente riguarda la parte dei tetti alti (copertura dormitori ed aule SI) e le 
terrazze (parte pavimentata con lastre in cemento lavato posta davanti ai dormitori, sopra 
i refettori SI), che hanno evidenziato il maggior numero di infiltrazioni. 
 
Meteo ed imprevisti permettendo, i lavori dovrebbero ultimarsi all’interno della fascia estiva 
temporale prevista. In ogni caso, le fasi lavorative verranno, nel limite del possibile, 
organizzate partendo dai lavori più rumorosi (rimozione lattoneria esistente, nuovi fissaggi 
meccanici, nuova lattoneria, ecc.) e facendo eseguire i lavori di posa dell’isolazione termica 
e dell’impermeabilizzazione in seguito.  
 
L’adattamento dei serramenti dei locali dormitorio della scuola dell’infanzia (SI), causato 
dall’aumento sostanziale dello spessore dell’isolamento termico delle terrazze, comporterà 
la sostituzione dei serramenti in questione, in quanto la loro modifica (vetrature + telaistica) 
risulterebbe sostanzialmente più onerosa. Questi lavori potranno svolgersi prima della 
chiusura delle scuole, permettendo quindi di non rallentare i lavori principali di risanamento 
dei tetti.  
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L’impianto parafulmine, necessario in base alle norme di sicurezza vigenti, non pone 
problemi di rumorosità nell’esecuzione, pertanto potrà essere posato anche con le attività 
scolastiche in corso. 
 
 

3.  DETTAGLIO PREVENTIVO DI SPESA  

 

Descrizione opere Importi parziali Totali

Risanamento tetti piani 

Impermeabilizzazione + lattoneria - Tetti alti 170'000SFr.     

Impermeabilizzazione + lattoneria - Tetti bassi 290'000SFr.     

Impermeabilizzazione + lattoneria - Terrazze 120'000SFr.     

Totale impermeabilizzazione + lattoneria tetti piani 580'000SFr.      

Opere da capomastro 10'000SFr.       

Elettricista - opere da parafulmine 20'000SFr.       

Nuovi serramenti + vetratura dormitori asilo SI 35'000SFr.       

Pittore 5'000SFr.         

Pulizia e ispezione colonne pluviali 5'000SFr.         

Onorario preparazione gara d'appalto e DL 30'000SFr.       

Imprevisti 10'000SFr.       

Totale opere collaterali e onorari 115'000SFr.      

TOTALE COMPLESSIVO - IVA ESCLUSA 695'000SFr.      

IVA 7.7 % 53'515SFr.        

TOTALE COMPLESSIVO - IVA INCLUSA 748'515SFr.     

 
 

Il totale preventivato (arrotondato) ammonta pertanto a Fr.750’000.-- (IVA inclusa) 

 
 
L’entità dell’investimento e le considerazioni di ordine finanziario, quale in particolare 
l’incidenza economica per il Comune, oneri conseguenti l’investimento (interessi e 
ammortamenti) sono sicuramente sostenibili per la gestione comunale e sono già stati 
inseriti nel piano finanziario e nel preventivo 2018. 
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Con queste premesse chiediamo al Consiglio Comunale di voler  
 
 

risolvere: 
 
 

 È approvato il credito per il risanamento totale a tappe dell’impermeabilizzazione 
e relativo isolamento termico del tetto piano al centro scolastico SI+SE di Trida, 
come previsto dal presente messaggio municipale; 
 

 Al Municipio è concesso il credito quadro di Fr.750’000.— (IVA inclusa) per il 
finanziamento delle opere oggetto del presente messaggio; 
 

 Eventuali entrate per sussidi, rimborsi da terzi o altro, andranno in deduzione 
della spesa; 

 

 La spesa sarà iscritta nella gestione investimenti sotto la rispettiva voce ed 
attivata a bilancio quale bene amministrativo. La stessa sarà ammortizzata nella 
misura minima del 25%, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 12 del 
Regolamento; 

 

 Il credito ha la validità di 4 anni dalla sua approvazione. Decade in caso di 
mancato utilizzo entro quattro anni dalla data di concessione da parte del 
Consiglio comunale, (art.13 cpv.3) LOC; 

 

 Il finanziamento avverrà tramite la gestione corrente o con un prestito alle 
migliori condizioni di mercato. Il Municipio è autorizzato a procurarsi il relativo 
credito. 

 
 
 
 
 
Cordiali saluti. 

 
PER IL MUNICIPIO 

 
 

   Il Sindaco:     Il Segretario 
                    Franco Citterio              Walter De Vecchi 
 


